



Projekt Sjönet

Verksamhetsberättelse för  
*Sjönet fiber ekonomisk förenings*  
första verksamhetsår 2015



## Projekt Sjönet

Efter bildandet av föreningen i November 2014 har styrelsen under året 2015 och fram till årsmötet 2016-04-27 bedrivit arbete med ta fram underlag och göra en ansökan av bredbandsstöd.

Styrelsen har sedan starten och fram till årsmötet haft 5 protokollförda möten och ett flertal arbetsmöten både för undersökning markförhållanden i byarna samt för kalkylering av kostnader och sammanställning av budget.

Följande presentation är den som hölls vid årsmötet 2016-04-27.



## Projekt Sjönet

# Underlag till ansökan

- Definierade området och gjorde en detaljerad förteckning över antal permanentushåll.
- Ritat förslag på dragning av fibern, se hemsidan Kartor.
  - Gjort detaljkalkyl på material och förläggning.
  - Sammanställt en budget för hela projektet.
- Gjort en finansieringsplan med lånelöfte och likviditetsplan över tiden!
- Detta tillsammans med andra underlag blir det 13 bilagor.



Projekt Sjönet

## Ansökan inskickad 2015-09-01

Efter att ha utfärdat en fullmakt på oss själva har vi med en inloggning på Jordbruksverkets hemsida gjort en ansökan

2015-09-01

och uppdaterat denna 2015-10-15,

2015-11-01,

2016-03-31,

2016-04-06, ...



## Projekt Sjönet

I själva ansökan/inloggningen fyller man i

- En Projektbeskrivning.
- Hur många permanentushåll det är i området.
- Hur många av dem som kommer att ansluta sig.
  - Investeringsbeloppet (från budgetkalkylen).
    - Hur man finansierar investeringen.
- Kontaktpersoner och deras roll i projektet samt deras yrkes- och branscherfarenhet.



## Projekt Sjönet

# Projektbeskrivning

Sjönet fiber ekonomisk förening, med reg.nr. 769629-2361, ansöker om bredbandsstöd för att starta ett projekt att anlägga och upplåta ett fibernät inom ett område definierat av byarna Sandreda, Rödje, Viås, Pilås och Hagreda, se fil "**Geografisk karta över området**". Fibernätet kommer att anläggas så att alla hushåll skall få tillgång till nätet. Hushållen kommer att kunna ansluta sig till nätet genom ett medlemskap i föreningen. Föreningen kommer genom upplåtelsen av fibernätet att **tillhandahålla kommunikationstjänst till dess medlemmar.**

Projektet har förberetts genom att bilda en förening och göra en förstudie av antal hushåll, anslutningsgrad, investeringskostnader, likviditet, mm. **Förstudien** har haft som mål att uppfylla villkoren från Jordbruksverket att **ansöka om bredbandsstöd, vilket är ett ekonomiskt villkor** för hushållen i området för att få bredbandsanslutning till rimlig kostnad.

**Projektet startar i och med att föreningen beviljas bredbandsstöd** för investeringen och omfattas ekonomiskt av det som beskrivs av "Budget – Projektstöd för bredband"

Föreningen kommer att **särredovisa kostnaderna** för projektet och hålla andra kostnader för föreningen åtskilt.

**Slutdatum 2018-06-30**



Projekt Sjönet

## PTS-kartan

Länsstyrelsen bedömer utifrån PTS-kartan hur många hushåll området har samt om det finns möjlighet till bredband. Denna anger att vi har 47 permanenthushåll och att 47,8% av dessa har tillgång till bredband!!!

Vi har påpekat fel i detta och lämnat in en fastighetsförteckning, som visar att vi är 52 permanenthushåll. Sedan har vi fått Wexnet att intyga att 0% har tillgång till bredband.



Projekt Sjönet

# Budgetkalkylen

För att få till en budget har vi:

- Gjort förslag på förläggning, dvs grävning och rördragning
- Kalkylerat material och entreprenadarbete
- Kalkylerat avgifter för tillstånd mm
- Kalkylerat konsulttjänster







## Projekt Sjönet

# Finansieringsplan

Vi måste i ansökan visa på en finansieringsplan där vi klarar finansiering helt själva innan stödet betalas ut.

	Per anslutn	<i>Kalkyl</i> <i>inkl moms</i>	<i>Kalkyl</i> <i>exkl moms</i>
<b>Summa kostnader enligt budget</b>		<b>4 175 876</b>	<b>3 340 701</b>
Bredbandsstöd enligt landsbygdsprogrammet 60%			2 004 420
Lån, först av kommunen sedan av Handelsbanken			2 000 000
Medlemsinsatser á	21 976		1 208 701
Anslutningsavgifter á	3 000	165 000	132 000
<b>Summa</b>	<b>24 976</b>		<b>3 340 701</b>



## Projekt Sjönet

- November 2014 gjorde vi kalkylen

### 35 anslutningar

Total investering: 1 978 494 kr

Bidrag: 1 166 096 kr

Medlemmar: 812 398 kr

Per anslutning: 23 211 kr

### 55 anslutningar

Total investering: 2 892 769 kr

Bidrag: 1 702 661 kr

Medlemmar: 1 190 108 kr

Per anslutning: 21 638 kr

OBS! Detta är en kalkyl baserat på ursprungofferterna från Ederfors Gräv och Wexnet.



## Projekt Sjönet

- **Poängberäkning av vår ansökan.**

### Antal möjliga anslutningar

Idag är vi 52 permanenthushåll **120 poäng**

### Anslutningsgrad

Idag är 40 av de 52 med = 77% **135 poäng**

### Kompetens i projektorganisationen

Vi har betygsatt oss själva till 5 **75 poäng**

**Summa**

**330 poäng**



## Projekt Sjönet

### I avvaktan på beslut om stöd har vi....

- Studerat Jordbruksverkets föreskrifter för Projektstöd, 147 sidor varav 29 gäller för Bredband.
- Ansökt hos Trafikverket om förläggning utmed och under väg 903 och 910
  - Sökt samråd med Kommun om förläggning genom vattenskyddsområde
  - Sökt samråd med Länsstyrelsen om förläggning genom områden med Kultur- och Naturvärden
  - Sökt på Ledningskollen vilka andra ledningsägare som finns i området och till vilka vi måste ha samråd med.



## Projekt Sjönet

# När vi fått beslut om bredbandsstöd ska vi....

- Ta fram anbudsfrågor för att starta upphandling av entreprenörer.
- Annonsera 21 dagar på upphandlings-site
- Öppna anbud, rangordna, protokollföra och skriva avtal
  - Teckna markupplåtelseavtal – ett 30tal
  - Teckna Fastighetsanslutningsavtal – 55st
    - Ta in 1:a delen på insatsen
- Bevaka tillståndsansökningarna presenterade tidigare.



## Projekt Sjönet

Idag 2016-04-27 frågade vi Länsstyrelsen när sista dagen för uppdatering av ansökan är och när de beslutar vilka som ska få stöd. Svaret blev..

*Vi kan inte, hur gärna vi än vill, sätta någon deadline för något utan man har möjlighet att kompletterat sin ansökan ända fram tills besluten fattas. Nu färdigställer vi besluten så fort som möjligt utifrån hur ansökningarna ser ut i dagsläget. Men vi kan säga så mycket att inget händer innan helgen eftersom beslutsfattaren inte är på plats.....*